

07.07.2020

לכבוד

רוכשי דירות פרוייקט לייטהאוס

הנדון: סטטוס הפרוייקט LIGTH HOUSE

יוני 2020

רוכש יקר,

הנני שמחה לשוב ולעדכן אתכם על התקדמות העבודות באתר לייטהאוס".
למרות המצב בחודשים האחרונים ומשבר הבריאות בישראל ובעולם כולו (מצב שעדיין לא מאחורינו)
השתדלנו לפעול במירב המאמצים ולהתקדם עד כמה שהיה ניתן בעבודות הבניה כרגיל.
עם זאת, נגיף הקורונה השפיע באופן בלתי נמנע והאט במעט את קצב ההתקדמות.

להלן פירוט התקדמות הפרוייקט:

עבודות שהושלמו עד כה:

1. ביצוע עבודות שלד הבנין ומעטפת הבנין.
2. עבודות הגמר בכל הלוביים בקומות 1-45.
3. עבודות הגמר פנים הדירות, עד קומה 43.
4. ארונות מטבח הוזמנו עד קומה 40 וכבר הותקנו עד קומה 35.
5. הותקנו תאי כל חמש המעליות.


צפי גמר עבודות בחודשים הקרובים ועד ספטמבר 2020:

1. הפעלת המעליות.
2. השלמת עבודות הגמר בלובי כניסה וגמר עבודות בשטחי הפיתוח.
3. בהמשך יחלו סיורי טרום מסירה בדירות בקומות 1-8.

בעמודים הבאים מצורפות תמונות מאתר הבנייה.

LIGHTHOUSE
INSPIRED BY LIGHT DESIGNED BY PIVKO

חזית הבנין






LIGHTHOUSE
INSPIRED BY LIGHT DESIGNED BY PIVVO



LIGHTHOUSE
INSPIRED BY LIGHT DESIGNED BY PIVKO



LIGHTHOUSE
INSPIRED BY LIGHT DESIGNED BY PIVKO




לובי כניסה ראשי



חדר כושר



דירה לדוגמא - קומה 14



לובי קומתי

